CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1082134-85	925735/2021	PREFEITURA DE LARANJAL	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SARJETAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23	12 06/23
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS - CE	917.783,02	% Período:	27,35%	29,18%	43,47%									

Total: R$ 917.783,02

Período:	%:	27,35%	29,18%	43,47%										
	Repasse:	218.051,28	232.613,84	346.616,97										
	Contrapartida:	32.956,19	35.157,17	52.387,57										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**251.007,47**	**267.771,01**	**399.004,54**										
Acumulado:	%:	27,35%	56,53%	100,00%										
	Repasse:	218.051,28	450.665,12	797.282,09										
	Contrapartida:	32.956,19	68.113,36	120.500,93										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**251.007,47**	**518.778,48**	**917.783,02**										

LARANJAL- MG
Local

terça-feira, 11 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CARVALHO
CREA/CAU: CREA-MG 78528/D
ART/RRT: